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Resumen de la Reunión
Durante la sesión se revisó el estatus actual del proyecto y se validó que el dashboard ya se encuentra estructurado y completamente funcional utilizando archivos Excel como fuente temporal.
Pendiente principal: conectar el dashboard directamente a la base de datos mediante su API, con el fin de que la información se actualice automáticamente en tiempo real y siempre visualice datos recientes y consistentes.

Proceso de Integración con la API del Cliente
Flujo técnico necesario para realizar la conexión:
1.1. Requisitos
· Proveer credenciales de acceso a la API (API Key / Token).
· Endpoints disponibles y documentación técnica de la API.
· Autorización del área de TI para habilitar los permisos de consulta.
· Pruebas iniciales de conectividad (latencia, límites, métodos GET).
1.2. Flujo resumido del proceso
1. Configurar conexión segura entre el dashboard y la API usando los endpoints proporcionados.
2. Realizar pruebas de extracción para validar que los datos regresan completos, con buena calidad y en los formatos esperados.
3. Evaluar calidad y consistencia de datos
4. Actualizar el código del dashboard para reemplazar las lecturas de Excel por consultas dinámicas a la API.
5. Implementar una capa de manejo de errores para asegurar una conexión estable (timeout, reconexiones, validación de respuesta).
6. Validar el rendimiento del dashboard ya conectado a la API.




Plan de Trabajo 
Semana 1 – Conexión y pruebas
· Configuración inicial de credenciales de API.
· Pruebas de conectividad.
· Validación de calidad de datos devueltos por la API.
· Revisión de volumen de datos y frecuencia de actualización.

Semana 2 – Ajuste del Código y Migración Final
· Adaptar el backend del dashboard para reemplazar el consumo de Excel por API.
· Ajustar consultas, filtros, parámetros y estructuras de datos.
· Pruebas funcionales y visuales para asegurar que todos los módulos del dashboard operan correctamente.

Semana 3 – Entrega Final y Despliegue
1. Reunión de revisión final del dashboard conectado.
2. Entrega y configuración de accesos:
· Cliente deberá enviarnos la lista de usuarios autorizados.
· Creación de usuarios y asignación de contraseñas.
3. Despliegue en Streamlit Cloud o servidor del cliente.
· Tiempo estimado: 2–3 días.
4. Pruebas ya en producción y validación conjunta.

Próximos pasos
Para continuar con el proceso necesitamos:
· Credenciales y documentación de la API (token, endpoints, parámetros).
· Autorización del área de TI para permitir consultas.
· Lista de usuarios que tendrán acceso al dashboard (nombre + correo).

El proyecto se encuentra en su fase final. Con la integración a la API y el despliegue en Streamlit, el cliente contará con un dashboard, actualizado automáticamente, accesible desde cualquier dispositivo y diseñado para soportar la toma de decisiones estratégicas con información confiable y en tiempo real.

