 PROPUESTA DE TRABAJO — Proyecto ADIM
Objetivo:
Implementar un sistema de analítica y visualización que permita a los socios de ADIM monitorear sus indicadores de ventas, compararse con un benchmark sectorial y publicar sus propios datos en un portal especializado de “blores” (bloques de reportes).

Fase 1. Reunión inicial y levantamiento de información
Duración: 1 semana
Horas estimadas: 8 h
Actividades:
· Reunión individual con cada socio participante.
· Explicación del proceso y definición de indicadores clave a reportar.
· Identificación de las fuentes de información disponibles (Excel, CRM, ERP, etc.).
· Registro de responsables internos por cada empresa.
· Elaboración del documento de confidencialidad (Aviso de uso responsable de datos).
Entregable:
Formato estandarizado para captura de información y cronograma de carga.

Fase 2. Normalización y diseño de base de datos
Duración: 1 – 2 semana
Horas estimadas: 16 h
Actividades:
· Creación de la estructura de base de datos centralizada (modelo relacional).
· Normalización de los campos comunes entre los desarrollos (fechas, precios, status de venta, tamaño, tipo de producto, etc.).
· Limpieza y validación de los datos cargados por los socios.
· Diseño de nomenclaturas únicas y llaves primarias por desarrollo.
Entregable:
Base de datos maestra en formato CSV/SQL lista para conectarse al dashboard.

Fase 3. Construcción del Dashboard ADIM
Duración: 2 semanas
Horas estimadas: 24 h
Actividades:
· Diseño y desarrollo del dashboard en Streamlit.
· Integración de visualizaciones de ventas, inventario, velocidad de absorción, precios por m², y desempeño frente al benchmark general.
· Configuración de roles y accesos seguros (cada socio ve solo su información + benchmark).
· Pruebas de usabilidad y revisión conjunta con representantes de ADIM.
Entregable:
Dashboard funcional, con visualización individual y comparativa sectorial.

Fase 4. Capacitación y documentación
Duración: 1 semana
Horas estimadas: 8 h
Actividades:
· Sesión de capacitación a socios o responsables de datos (1 hora por empresa).
· Manual de uso y guía para actualización de información mensual.
· Ajustes finales tras retroalimentación.
Entregable:
Guía de usuario + proceso de actualización autónoma.

Resumen de tiempos y horas
	Fase
	Descripción
	Duración
	Horas estimadas

	1
	Levantamiento de información
	1 semana
	8 h

	2
	Normalización y diseño de base de datos
	2 semana
	12 h

	3
	Desarrollo del dashboard
	2 semanas
	24 h

	4
	Capacitación y cierre
	1 semana
	8 h

	Total estimado
	—
	5 semanas
	52 horas



Privacidad y gobernanza de datos
· Solo se accede a la información durante el desarrollo del proyecto.
· La propiedad y control total de los datos permanece con cada socio.
· Los tableros se alojan en entorno privado y cifrado, sin acceso externo.
· Aplicamos principios de seguridad, trazabilidad y confidencialidad.

