PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS
	PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTO FERTILIDAD PINSA 2025

	Semana 1 (20 a 24 de enero)
	Semana 2 (27 a 31 de enero)
	Semana 3 (3 a 7 de febrero)
	Semana 4 (10 al 14 de febrero)
	Semana 5 (17 al 21 de febrero)
	Semana 6 (24 al 28 de febrero)

	Inicio del proyecto
	Delimitación de zonas de estudio (general, extendida y nuclear)
	Resultado de plazas comerciales
	Resultado de bodegas
	Análisis general
	Evaluación final de resultados

	Selección de plazas a levantar información
	Datos poblacionales, económicos, industriales y de interés en la zona
	Datos generales de plazas comerciales (medidas, precios, ocupación, ...)
	Datos generales de bodegas (medidas, precios, ocupación, ...)
	Obtención de aspectos importantes y resultados preliminares
	Finalización de la presentación

	Desarrollo de base de datos para las plazas
	Unidades económicas en zona de estudio
	Mercado potencial en la zona de estudio
	Mercado potencial para bodegas
	Evaluación de resultados preliminares
	 

	Planeación de proyecto y tareas
	Información general por nivel socieoeconómico
	Gasto potencial por categoria dirigido a una plaza
	Demanda dirigido a bodegas
	 
	 

	Creación de espacios para imágenes, datos y formularios de las plazas
	Obtención de índices y datos generales
	Inicio de levantamiento de información de bodegas
	Identificación de nivel de fertilidad para bodegas
	 
	 

	Inicio de recolección de información de plazas
	Registo de información de plazas
	Identificación de nivel de fertilidad para plazas
	 
	 
	 





	PLAN DE TRABAJO FERTILIDAD DOI 2025

	Semana 1 (20 a 24 de enero)
	Semana 2 (27 a 31 de enero)
	Semana 3 (3 a 7 de febrero)
	Semana 4 (10 al 14 de febrero)
	Semana 5 (17 al 21 de febrero)
	Semana 6 (24 al 28 de febrero)

	Conocimiento del proyecto
	Datos poblacionales, económicos, industriales y de interés en la zona
	Obtención de información de desarrollos
	Resultados de plazas comerciales
	Evaluación de resultados preliminares
	Evaluación final de resultados

	Selección de plazas a levantar información
	Unidades económicas en zona de estudio
	Finalización de levantamiento de informacón en plazas
	Identificación de nivel de fertilidad para plazas
	Obtención de aspectos importantes y resultados preliminares
	Finalización de la presentación

	Desarrollo de base de datos para las plazas
	Información general por nivel socieoeconómico
	Resultado de plazas comerciales
	Resultados preliminares de mercado inmobiliario
	Resultados de análisis inmobiliario
	Evaluación final de resultados

	Planeación de proyecto y tareas
	Obtención de índices generales
	Datos generales de plazas comerciales (medidas, precios, ocupación, ...)
	Análisis general de mercado inmobiliario
	 
	 

	Creación de espacios para imágenes, datos y formularios de las plazas
	Inicio de levantamiento de información de plazas
	Mercado potencial en la zona de estudio
	Evaluación de resultado de plazas comerciales
	 
	 

	Delimitación de zonas de estudio (general, extendida y nuclear)
	Datos generales de la zona
	Gasto potencial por categoria dirigido a una plaza
	 
	 
	 

	 
	Desarrollos a considerar para estudio de departamental
	Análisis preliminar de mercado inmobiiario en la zona
	 
	 
	 



